
3IBES FACTORY - Comporta

Blue Oasis Technology, Lda.

#1 #2 #3 #4

Lead Time

Planeamento detalhado do projeto (Nível 5)

Monitorização da execução e da gestão das equipas e validação de resultados 

(em relação a metas predefinidas)

Criação e gestão do mapa de mitigação e de gestão de risco (por exemplo, clima, 

financiamento)

Preparação e implementação de mecanismos de monitorização e avaliação de 

qualidade

Lead Time

Dois levantamentos do local e caracterização geológica, bentónica e de 

contaminantes O primeiro levantamento é feito antes da instalação do recife e o 

segundo depois, que incluirá 6 meses de monitorização da dinâmica da água

Caracterização do habitat (mapeamento da biodiversidade com câmara de vídeo 

rebocada, AUV, Mini-ROV e mergulho)

Amostragem e documentação da biodiversidade e habitat marinho bentónico e 

pelágico, incluindo espécies invasoras, através de operações de mergulho 

científico e de veículos de investigação submarinos

Amostragem com objetivo de adquirir conhecimento acerca do plâncton, da 

produtividade dos ecossistemas e estruturas da comunidade e, também, da 

distribuição de micro e nano plásticos com redes padrão, amostragem de água e 

medidas espectrais da coluna de água, utilizando redes calibradas, rampa de 

filtração e radiómetro espectral

Mapeamento de espécies pelágicas

Medição da condutividade, temperatura, densidade, oxigênio dissolvido, pH e 

turbidez ao longo da coluna de água

Monitorização do ruído marinho (com foco em cetáceos) e do ruído subaquático 

gerado por atividades antropogénicas através da instalação de hidrofones

Nome do Projeto-Piloto

Promoter

Tarefas
Mês de Implementação

Gestão do 

Projeto (GP)

Caracterização 

da Área (CA)



Monitorização da pesca artesanal

Lead Time

Definição e confirmação de quais os parâmetros de medição melhor alinhados 

com a qualidade da água, dinâmica e biótica

Avaliação e confirmação de qual a melhor localização para instalar os aparelhos 

de medição

Definição e confirmação da melhor forma de transmitir os dados para terra

Processamento e preparação dos dados para os utilizadores finais

Lead Time

Estudo da área onde o recife será instalado em termos de variáveis importantes 

como a corrente, o impacto da onda, etc

Desenho e seleção dos módulos que constituem o recife

Desenho final e preparação da produção

Produção de módulos

Instalação de módulos

Lead Time

Monitorização e documentação da biodiversidade bentónica e pelágica marinha 

(incluindo espécies invasoras), do habitat e da coluna de água através de 

operações de mergulho científico e de veículos submarinos de investigação

Monitorização das comunidades de plâncton após a implementação do recife 

projetado e avaliação da produtividade do recife artificial e do ecossistema 

circundante através de amostragens

Monitorização de parâmetros físicos, nomeadamente parâmetros de 

condutividade, temperatura, densidade e qualidade da água, oxigênio dissolvido, 

pH e turbidez ao longo da coluna d'água usando dados obtidos através do sistema 

BluBoxx

Monitorização do ruído subaquático gerado por atividades antropogénicas, 

estudando o potencial de atenuação de ruído oferecida pelo sistema recifal

Avaliação do impacto do sistema recifal na absorção de CO2 ao longo da área 

concessionada

Monitorização da pesca artesanal/pequena pesca

Lead Time

Caracterização 

da Área (CA)

Sistema/Plat. 

Bluboxx (PB)

Instalação do 

sistema piloto 

de módulos 

recifais (MR)

Plano de 

Monitorização - 

Inicial (PM)

Modelo de 

Negócios e 

Expansão (MN)



Desenvolvimento do plano de utilização do espaço marítimo e das atividades de 

investigação e desenvolvimento para a área autorizada para o período alargado 

de utilização. Ou seja, os primeiros 18 meses e para além desse período e até 60 

meses

Desenvolvimento do modelo de negócio para o sequestro de Carbono na área da 

Comporta

Desenvolvimento de modelo de negócio para turismo científico náutico e 

mergulho na área da Comporta

Desenvolvimento de modelo de negócio para pesca sustentável na área da 

Comporta

Planeamento da estratégia de expansão e replicação para outras áreas nacionais 

e internacionais

Preparação e condução de workshops com os órgãos locais com o objetivo de 

consciencializar e consensualizar as várias partes interessadas

#1 #2 #3 #4

GP1.1. Planeamento detalhado do projeto (Nível 5)

GP1.2. Relatórios de progresso (semestral)

GP1.3. Mapa de gestão e mitigação de risco

GP1.4. Relatório final do projeto

CA3.1.

Plano de avaliação (mudança climática, ambiente marinho e pequena pesca, 

incluindo a monitorização da DQEM) - orientação para a tecnologia BluBoxx 

instalada no recife e em plataformas móveis

CA3.2. Otimização da morfologia e substrato do recife artificial

CA3.3 Relatório de biodiversidade na área de estudo

CA3.4.
Estudo da área, revisão anual e contribuição para o Banco de Dados Nacional da 

Biodiversidade Marinha (SNIMAR) e Ciência do Cidadão

PB4.1. Confirmação da instalação no local correto

PB4.2. Instalação dos aparelhos de medição no leito marinho

PB4.3. Colocação dos cabos de energia e dados

PB4.4. Entrega de dados processados aos utilizadores finais

MR5.1. Desenho básico da projeção do recife

MR5.2. Desenho final do projeto

MR5.3. Contratos de sub-fornecedores

Mês de Implementação
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Negócios e 
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Resultados



MR5.4. Entrega de módulos

MR5.5. Posicionamento de módulos

PM6.1.
Mapeamento atualizado recorrente da biodiversidade marinha bentónica e 

pelágica e do habitat na área e monitorização da pesca artesanal/pequena pesca

PM6.2.
Atualização recorrente de dados acerca das comunidades de plâncton e da 

clorofila

PM6.3.
Atualização recorrente de dados de parâmetros físicos, incluindo indicadores 

nacionais de monitorização (DQEM)

PM6.4.
Atualização recorrente de dados de ruído subaquático, incluindo indicadores 

nacionais de monitorização (DQEM)

PM6.5. Avaliação do potencial de absorção de CO2 na área extendida da Comporta

MN7.1. Licenciamento da área do complexo recifal estendido

MN7.2. Modelo de negócio para o sequestro de Carbono na área da Comporta

MN7.3.
Modelo de negócio para turismo científico náutico e mergulho na área da 

Comporta

MN7.4. Modelo de negócio para pesca sustentável na área da Comporta

MN7.5. Plano de Expansão e Internacionalização



#5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Mês de Implementação





#5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Mês de Implementação





#16 #17 #18 #1 #2 #3 #4 #5 #6 ... ....

Mês de Implementação Mês de Operação





#16 #17 #18 #1 #2 #3 #4 #5 #6 ... ....

Mês de Implementação Mês de Operação





#42

Mês de Operação





#42

Mês de Operação




