
ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

1 Ponte Cais Portinho da Arrábida 45 dias Ter 29-05-18 Seg 30-07-18

2 Consignação 1 dia Ter 29-05-18 Ter 29-05-18

3 Apresentação do PT e PSS 1 dia Qua 13-06-18 Qua 13-06-18

4 Apresentação e Aprovação de Solução 1 dia Qua 13-06-18 Qua 13-06-18

5 Implantação Obra 3 dias Seg 18-06-18 Qua 20-06-18

6 Montagem Estaleiro 4 dias Qui 21-06-18 Ter 26-06-18

7 Aprovisionamento e Fabrico 19 dias Qui 14-06-18 Ter 10-07-18

8 Encontro da Ponte Cais 11 dias Qua 27-06-18 Qua 11-07-18

9 Fundação 5 dias Qua 27-06-18 Ter 03-07-18

10 Construção de Maciço Betão Armado 6 dias Qua 04-07-18 Qua 11-07-18

11 Ponte Cais 13 dias Qua 11-07-18 Sex 27-07-18

12 Mobilização Equipamento Marítimo 1 dia Qua 11-07-18 Qua 11-07-18

13 Cravação de Estacas 6 dias Qui 12-07-18 Qui 19-07-18

14 Montagem da Estrutura da Ponte 5 dias Sex 20-07-18 Qui 26-07-18

15 Colocação de Acessórios 1 dia Sex 27-07-18 Sex 27-07-18

16 Telas Finais 1 dia Seg 30-07-18 Seg 30-07-18

17 Desmontagem Estaleiro e Desmobilização 1 dia Seg 30-07-18 Seg 30-07-18
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