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#1 #2 #3

Lead Time

Planeamento detalhado do projeto (Nível 5)
Monitorização da execução e da gestão das equipas e validação de resultados (em 
relação a metas predefinidas)Criação e gestão do mapa de mitigação e de gestão de risco (por exemplo, clima, 
financiamento)Preparação e implementação de mecanismos de monitorização e avaliação de 
qualidade
Lead Time
Dois levantamentos do local e caracterização geológica, bentónica e de 
contaminantes O primeiro levantamento é feito antes da instalação do recife e o Caracterização do habitat (mapeamento da biodiversidade com câmara de vídeo 
rebocada, AUV, Mini-ROV e mergulho)Amostragem e documentação da biodiversidade e habitat marinho bentónico e 
pelágico, incluindo espécies invasoras, através de operações de mergulho Amostragem com objetivo de adquirir conhecimento acerca do plâncton, da 
produtividade dos ecossistemas e estruturas da comunidade e, também, da 
Mapeamento de espécies pelágicas
Medição da condutividade, temperatura, densidade, oxigênio dissolvido, pH e 
turbidez ao longo da coluna de águaMonitorização do ruído marinho (com foco em cetáceos) e do ruído subaquático 
gerado por atividades antropogénicas através da instalação de hidrofones
Monitorização da pesca artesanal
Levantamento e caracterização da circulação oceânica ao largo da região de 
interesse, e a hidrodinâmica local. Fundeio de ADCPs para caracterização do perfil Caracterização da situação de referencia da batimetria e substrato do fundo 
marinho na área de implementação do recife e zona adjacente com a combinação Caracterização do cenário de referência das variáveis obtidas por satélite (clorofila-
a, temperatura da superfície do mar, SSH) para acompanhamento em escala 
Lead Time
Definição e confirmação de quais os parâmetros de medição melhor alinhados 
com a qualidade da água, dinâmica e bióticaAvaliação e confirmação de qual a melhor localização para instalar os aparelhos de 
medição
Definição e confirmação da melhor forma de transmitir os dados para terra
Processamento e preparação dos dados para os utilizadores finais (+ CMC-
C2/CoastNet)
Lead Time
Estudo da área onde o recife será instalado em termos de variáveis importantes 
como a corrente, o impacto da onda, etc
Desenho e seleção dos módulos que constituem o recife

Desenho final e preparação da produção
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Produção de módulos

Instalação de módulos

Lead Time
Monitorização e documentação da biodiversidade bentónica e pelágica marinha 
(incluindo espécies invasoras), do habitat e da coluna de água através de Monitorização das comunidades de plâncton após a implementação do recife 
projetado e avaliação da produtividade do recife artificial e do ecossistema Monitorização de parâmetros físicos, nomeadamente parâmetros de 
condutividade, temperatura, densidade e qualidade da água, oxigênio dissolvido, Monitorização do ruído subaquático gerado por atividades antropogénicas, 
estudando o potencial de atenuação de ruído oferecida pelo sistema recifal
Avaliação do impacto do sistema recifal na absorção de CO2 na área autorizada

Monitorização da pesca artesanal/pequena pesca
Levantamento e caracterização da circulação oceânica ao largo da região de 
interesse. Fundeio ou perfis com ADCP. Modelação. Amplitude e corrente de Monitorização através de detecção remota das variáveis obtidas por satélite 
(clorofila-a, temperatura da superfície do mar, SSH, batimetria, substrato) para 
Levantamento da biomassa de macroalgas para estimar captura/sequestro de CO2

Lead Time
Desenvolvimento do plano de utilização do espaço marítimo e das atividades de 
investigação e desenvolvimento para a área autorizada para o período alargado de 
Planeamento da estratégia de comunicação externa e internacionacionalização
Preparação e condução de workshops com os órgãos locais com o objetivo de 
consciencializar e consensualizar as várias partes interessadas

#1 #2 #3

GP1.1. Planeamento detalhado do projeto (Nível 5)

GP1.2. Relatórios de progresso (semestral)

GP1.3. Mapa de gestão e mitigação de risco

GP1.4. Relatório final do projeto

CA3.1.
Plano de avaliação (mudança climática, ambiente marinho e pequena pesca, 
incluindo a monitorização da DQEM) - orientação para a tecnologia BluBoxx 

CA3.2. Otimização da morfologia e substrato do recife artificial

CA3.3 Relatório de biodiversidade na área de estudo

CA3.4.
Estudo da área, revisão anual e contribuição para o Banco de Dados Nacional da 
Biodiversidade Marinha (SNIMAR) e Ciência do Cidadão

PB4.1. Confirmação da instalação no local correto

PB4.2. Instalação dos aparelhos de medição no leito marinho

PB4.3. Colocação dos cabos de energia e dados

PB4.4. Entrega de dados processados aos utilizadores finais

MR5.1. Desenho básico da projeção do recife

MR5.2. Desenho final do projeto

(MR)

Plano de 
Monitorização 
(PM)
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Negócios e 
Expansão (MN)

Resultados



MR5.3. Contratos de sub-fornecedores

MR5.4. Entrega de módulos

MR5.5. Posicionamento de módulos

PM6.1.
Mapeamento atualizado recorrente da biodiversidade marinha bentónica e 
pelágica e do habitat na área e monitorização da pesca artesanal/pequena pesca

PM6.2.
Atualização recorrente de dados acerca das comunidades de plâncton e da 
clorofila

PM6.3.
Atualização recorrente de dados de parâmetros físicos, incluindo indicadores 
nacionais de monitorização (DQEM)

PM6.4.
Atualização recorrente de dados de ruído subaquático, incluindo indicadores 
nacionais de monitorização (DQEM)

PM6.5. Avaliação do potencial de absorção de CO2 na área autorizada

MN7.1. Plano de Comunicação e Internacionalização



#4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13

Mês de Implementação



#4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13

Mês de Implementação





#14 #15 #16 #17 #18 #1 #2 #3 #4 #5

Mês de Operação



#14 #15 #16 #17 #18 #1 #2 #3 #4 #5

Mês de Operação





#6 ... .... #102

Mês de Operação



#6 ... .... #42

Mês de Operação




