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A solução inicial de Novembro de 2017 consistia na construção de uma ponte cais fixa 

assente em 4 estacas, na instalação de um cais flutuante com implantação prevista em zona 

com fundos à 42,00Zh e uma rampa amovível de ligação entre ambos. 

A Ponte Cais (Ponte fixa) com um comprimento de 28 mt e uma largura de 2mt, era 

dividida em dois vãos com 12 mt cada assentes em duas estacas, e uma plataforma na 

extremidade do lado da rampa com 4 mt de comprimento e 4 mt de largura assente em 

duas estacas. A Rampa de Acesso (Ponte de Acesso ou Passadiço) ao cais flutuante tinha 

um comprimento de 15 mt e uma largura de 1 mt. O Cais Flutuante de dimensão em planta 

de 12,0 x 4,0 m2 seria amarrado por duas estacas tubulares metálicas iguais às da ponte 

cais. 

 

Esta solução foi desenvolvida com base no projecto elaborado pela empresa Vasco da 

Cunha SA, sem a informação batimétrica do local de implantação do cais flutuante. 

 

Depois de remetido o levantamento hidrográfico datado de 11/04/2018, verificou4se que os 

fundos existentes no local de implantação do cais flutuante inviabilizava a solução 

inicialmente preconizada, já que o cais ficaria assente no terreno em situação de baixa4mar. 
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Com base neste levantamento hidrográfico e na Nota Técnica da Consulmar de 18/04/2018 

desenvolveu4se nova solução que consiste na construção de uma ponte cais fixa com 47 mt 

de comprimento. Mantém4se assim o comprimento total do projecto inicial previsto para 

ponte cais, rampa e cais flutuante. 

 

 

O coroamento da ponte é à cota +6,00Zh e a estrutura é do mesmo tipo, ou seja, treliçada 

de secção tubular, onde é assente o convés em madeira exótica de alta densidade. 

 

A ponte está preparada para ser munida de estruturas de acostagem em plataformas 

desniveladas, permitindo assim a acostagem em diferentes tipos de maré. Tem a vantagem 

de não haver estruturas flutuantes que teriam de ser desmontadas no período de inverno. 
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Devido aos difíceis acessos terrestres, a empreitada será realizada sobretudo recorrendo a 

equipamento marítimo obedecendo ao seguinte faseamento construtivo: 

1.� Montagem Estaleiro e Trabalhos Preparatórios. 

2.� Construção do Encontro da Ponte Cais. 

3.� Ponte Cais. 

a.� Cravação de Estacas. 

b.� Montagem da Estrutura da Ponte Cais. 

c.� Montagem de Acessórios. 
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Dada a natureza dos trabalhos, não se prevê instalações de estaleiro de relevância. Prevê4se 

instalar: 

�� Um sanitário portátil. 

�� Um contentor ferramentaria de 209. 

�� Placa de identificação da empreitada. 

�� Vedação a definir. 

 

Apesar da obra se localizar em zona de difícil acesso, não se prevê intervenções no local 

existente. Sendo uma zona movimentada e com existência de restaurantes, tentar4se4á 

minimizar as perturbações no local. 

Uma vez que a empreitada se localiza nas proximidades da sede e instalações centrais, 

recorrer4se4á às condições que a empresa dispõe sempre que se julgue necessário, quer 

para pré4fabricação, pré4montagem e montagem de estruturas. 

As refeições serão realizadas no refeitório da empresa. 
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A construção do maciço de encontro compreende as seguintes fases: 

�� Escavação e Regularização. 

�� Colocação de betão de limpeza. 

�� Montagem Armaduras e cofragem. 

�� Betonagem do maciço com betão C30/37. 

 

Para esta actividade, prevê4se utilizar os seguintes recursos: 

 

�("�*��
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1 Manobrador 1 Escavadora sobre pneus PW170 
1 Motorista 1 Gerador 
3 Pedreiros 2 Bichas Vibradoras para betão 
2 Armadores Ferro 1 Betoneira 
   Cofragem 
   Réguas de Aluminio, Marretas, Pás, Enchadas 

 

����������
 Betão C12/15 (limpeza) 
 Betão C30/37 
 Armaduras A500 NR (diâm.12) 

�
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A cravação de estacas será feita recorrendo a meios flutuantes adequados para o trabalho 

em questão. As estacas serão cravadas 3 mt no fundo rochoso recorrendo a trépano ou a 

broca. 

Iniciar4se4á a cravação das 4 estacas da ponte cais de comprimento médio de 15 mt, no 

sentido de terra para mar. As 4 estacas da extremidade de lado mar com comprimento 

médio de 20 mt serão as últimas a serem cravadas. 

 

As estacas tubulares de ×406 com 12,5 mm de espessura serão cravadas conforme o 

seguinte procedimento: 
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1.� Montagem do pontão modular com 12 x 7,5 m2 que é transportável por via terrestre. O 

pontão é constituído por três módulos que poderão ser pré4montados em terra e depois 

colocados na água com a respectiva afinação das ligações, procedendo4se de seguida à 

montagem da torre e do equipamento hidráulico. 

2.� Preparação das estacas metálicas. Os tubos metálicos serão preparados em 

comprimentos de 12 mt sendo stockados em terra junto à água, de modo a permitir a 

sua transferência para o pontão. 

3.� Posicionamento de poitas para amarração do pontão e sua movimentação. As poitas 

estão assinaladas por bóias. As 6 estacas serão stockadas no pontão. 

4.� Posicionamento do pontão na estaca a cravar, mediante cabos operados por guinchos. 

5.� Suspensão da estaca pela torre (guia) para garantir a sua verticalidade. 

6.� Colocação do martelo sobre a estaca. Estaca desce até terreno natural (areia). O 

topógrafo que se encontra em terra posiciona a estaca na posição correcta. 

7.� Accionamento do martelo e início da cravação com queda livre do martelo (3.200 a 

6.000 Kg) até à rocha calcária. Guiamento da estaca pela rocha até que atinja o 

encastramento desejado 3 3 mt 3 mediante a utilização de trépano de 1.500 Kg. A 

capacidade máxima de cravação é de 100 ×. 

8.� Corte ou soldadura da estaca ao nível da cota de coroamento pretendida. A soldadura é 

feita topo a topo. No fim da cravação (cota de cravação pré4definida ou nega) o topo da 

estaca é cortado à cota de coroamento e é aplicado uma flange soldada para 

tamponamento do tubo, minimizando a corrosão interna. 

O peso da estaca de 15 mt é de cerca de 2 ton e a de 20 mt é de cerca de 2,5 ton. As estacas 

são fornecidas com um tratamento anticorrosivo e pintura com elastómetro, qualidade X50 

ou superior, costura longitudinal, tratada ao grau SA2.5. 

Para esta actividade prevê4se utilizar os seguintes recursos: 

�("�*��
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1 Operador de Martelo 1 Pontão Modular munido de martelo 
3 Marinheiros 1 Gerador 
  1 Bote de apoio 

 

����������
4 un Estacas ×406, e = 12,5 mm com 15 mt (Ltotal = 60 mt) 
4 un Estacas ×408, e = 12,5 mm com 20 mt (Ltotal = 80 mt) 
Total Ltotal = 140 mt ; Ptotal = 18,0 ton 
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A Ponte Cais (Ponte fixa) terá um comprimento de 47 mt e uma largura de 1,60 mt, sendo 

constituída por uma plataforma de 5,87 x 4,62 m2 na extremidade mar. É dividida em dois 

vãos com 11,75 mt cada, 3 vãos de 5,88 mt e uma plataforma com vão de 5,87 mt e largura 

de 4,62 mt. 

A estrutura da Ponte Cais é constituída por estrutura treliçada de alumínio ou aço e com 

convés em madeira exótica, sendo apoiada em cachorros montados no topo das estacas. 

Depois de cravadas as estacas e construído o encontro lado terra, será montada a estrutura 

da ponte cais, de acordo com a seguinte metodologia: 

1.� Preparação dos apoios da Ponte: 

a.� Montagem das cabeças das estacas recorrendo a meios flutuantes. Estes 

apoios são constituídos por chapas de 600 x 600 com 20 mm de espessura, 

sendo soldadas à cabeça da estaca e travadas à estaca através de 4 chapas 

quinadas de 15 mm. 

b.� No encontro lado terra é preparado apoio para o tabuleiro. 

2.� Montagem em estaleiro dos tabuleiros. Estes são montados em troços de comprimento 

igual ao vão a vencer, munidos de guarda corpos e convés em madeira. 

3.� Transporte por meios flutuantes dos tabuleiros. 

4.� Colocação dos tabuleiros sobre as estacas. A suspensão será feita em pontos 

preparados para o efeito. Os tabuleiros são montados sobre as estacas recorrendo 

também a grua flutuante. 

5.� Montagem da escada fixa ao terreno natural 

6.� Soldaduras. 

Para esta actividade prevê4se utilizar os seguintes recursos: 

�("�*��
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1 Manobrador 1 Pontão munido de grua 
3 Marinheiros 1 Bote de apoio 
    

 

����������
2 un Estrutura com 11,75 x 1,60 m2 
3 un Estrutura com 5,88 x 1,60 m2 
1 un Estrutura com 5,87 x 4,62 m2 
1 un Escada 
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Além da iluminação LED, a ponte cais está preparada para ser munida de defensas em 

borracha não marcante, de condutas em ambos os costados para qualquer infraestrutura 

que venha a ser necessário instalar no futuro, de postes de sinalização marítima em aço 

inoxidável, e cabeços de amarração de 5 ton. 
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Os equipamentos a utilizar serão fundamentalmente os seguintes: 

 4 1 Pontão munido de Grua. 

 4 1 Pontão Modular. 

 4 1 Bote de Apoio. 

 4 1 Rebocador. 

 4 Martelo para cravação de estacas. 

 4 1 Escavadora sobre pneus PW170. 

 4 1 Camião de 3.500 Kg 

 4 1 Gerador. 

 4 1 Compressor. 

 4 Contentor Ferramentaria. 

 4 1 Betoneira eléctrica. 

 4 2 Bichas Vibradoras para betão 

 4 2 Martelos Pneumáticos demolidores Tex22 

  4 Ferramenta diversa. 

 

O principal equipamento será distribuído segundo o seguinte cronograma: 
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O pessoal a utilizar será fundamentalmente o seguinte: 

 4 1 Encarregado. 

 4 1 Manobrador Grua flutuante / Operador Martelo 

 4 1 Manobrador Escavadora 

 4 1 Motorista Camião 

 4 3 Pedreiros 

 4 2 Armadores ferro 

 4 3 Marinheiros 

�9��"��&�:�.1�����"���

 

Indica4se de seguida a sua afectação e distribuição: 
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Como já referido, a empreitada obedece ao seguinte faseamento construtivo: 

1.� Montagem Estaleiro e Trabalhos Preparatórios. 

2.� Construção de Encontro da Ponte Cais. 

3.� Ponte Cais. 

a.� Cravação de Estacas. 

b.� Montagem da Estrutura da Ponte Cais. 

c.� Montagem de Acessórios 

 
Resumidamente tem4se: 
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Construção Encontro   

Aprovisionamento e Fabrico   

Cravação Estacas   

Montagem Ponte Cais   

Montagem Acessórios   
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